ABSCHLUSSBERICHT DES SCHULBAUPROGRAMMS IN PETIT-GOAVE
GEFORDERT VON "BIELEFELD HILFT HAITI"

ENDLICH GUT LERNEN!

Neubau des ,,College Emile Nau“, Sanierung der Einrichtung ,,Institution
Mixte Le Renouveau“, Neubau der ,,Ecole Isaac Berde"

Welthungerhilfe — Der Anfang einer guten Entwicklung



DAS SCHULBAUPROGRAMM PETIT-GOAVE

Am 12. Januar 2010 erschiitterte ein verheerendes Erdbe-
ben den karibischen Inselstaat Haiti — es tétete mehr als
250.000 Einwohner, verletzte 300.000 und machte unge-
fahr 1,5 Millionen Menschen obdachlos. Sofort nach der
Katastrophe setzte eine beispiellose Mobilisierung von Hilfe
ein: Organisationen und Regierungen aus aller Welt schick-
ten Helfer und Hilfsgliter. Der Welthungerhilfe lag neben der
Soforthilfe aber auch die langfristige Verbesserung der Le-
bensumsténde in Haiti am Herzen. In der Katastrophe sah
die Organisation auch die Chance auf einen wirklichen Neu-
anfang fir Haiti. ,Building back better" lautet die Zauber-
formel, die die Arbeit der Welthungerhilfe vor Ort leitet und
einen echten und nachhaltigen Wandel fur den Inselstaat
und seine Gesellschaft erreichen will.

So lernt es sich besser: Eine Schilerin in Petit-Goave in
newer Lernumgebung konzentriert sich auf ifire Aufgabe.

Weil langfristige
gesellschaftliche Veréanderungen im Kleinen bei den Kleinen begin-
nen, legten die Welthungerhilfe und ihre Partner bereits wenige Mona-
te nach der Katastrophe das Schulbauprogramm in der Region rund
um Petit-Goave auf. Dank der Hilfe starker Unterstiitzer wie ,,Bielefeld
hilft Haiti" konnten sie es auch erfolgreich umsetzen: Nach einem
halben Jahr Bauplanung und einem vollen Jahr Laufzeit ist das
Schulbauprogramm der Welthungerhilfe in Petit-Godve Ende Septem-
ber 2011 vollstéandig abgeschlossen. In diesem Zeitraum sind sechs
neue Schulen in der Region entstanden und eine Schule konnte sa-
niert werden.

Dieses groBe Vorhaben ist nicht im Alleingang entstanden. Die Welt-
hungerhilfe hat sich mit zwei starken Partnern der ,Alliance2015"
zusammengeschlossen und das Gesamtprogramm als ein Gemein- ~_ 3

schaftsprojekt durchgefiihrt. Die Ausstattung der Schulen mit Sanitar- 'i;??f;:;gfgcﬁ;; f,ﬁiij,jiﬁj;i’fﬁ;‘;"iﬂd
anlagen hat unser italienischer Partner ,Cesvi" Ubernommen. Dazu e ebenso new installierten Waschbecken fir
gehoren Toiletten und Duschen, aber auch Wassertanks und Wasch-  Schilerinnen und Schiler speist.

becken fiir die Schillerinnen und Schiiler. Angesichts der grassieren-

den Choleraepidemie hat die tschechische Partnerorganisation ,,People in Need (PIN)" die Menschen auch iiber
die Beachtung von Hygieneregeln informiert und padagogische Fortbildungen fiir Lehrerinnen und Lehrer im
Land angeboten. AuBerdem hat PIN den Schulen Mébel fiir die Klassenzimmer (Schulbanke, Tafeln) zur Verfii-
gung gestellt und die Kinder mit Schulmaterial wie Hefte und Stifte versorgt.

Um die Reparatur der Schule ,,Le Renouveau” kiimmerte sich die Welthungerhilfe in Eigenregie. Mit dem Bau
der ,Ecole Emile Nau", der ,Isaac Berde" und den anderen Neubauten des Schulbauprogramms beauftragte
die Welthungerhilfe, unter ihrer technischen Supervision, haitianische Baufirmen. Vor dem ersten Spatenstich
war zunachst eine Menge Vorarbeit des Welthungerhilfe-Teams nétig: Baugenehmigungen mussten eingeholt,
Grundbesitzurkunden und Besitzverhaltnisse verifiziert und topographisch gestiitzte Bauplane erstellt werden.
Im November 2010 verdffentlichte die Welthunger-
hilfe eine internationale Ausschreibung, um geeig-
nete Baufirmen fiir das Schulbauprogramm in Petit-
Goave zu finden. Die unruhige politische Lage in
Haiti infolge des Erdbebens und im Zuge der Prési-
dentenwahlen beeintrachtigte dabei von November
2010 bis zur endgiiltigen Bekanntgabe der Wahler-
gebnisse im Mai 2011 immer wieder den Ablauf
der Projektaktivitaten.
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Der Bauvlan der . Ecole Ermile Nau* So musste der Abgabetermin fiir die Ausschrei-
bungsdokumente wegen schwerer Unruhen in Port-

au-Prince von Dezember 2010 auf Januar 2011 verlegt werden. Erst im Februar konnte schlieBlich die Auftrags-
vergabe erfolgen. Nach der Auswertung der Angebote fiel die Wahl fiir den Bau der ,,Ecole Emile Nau“ und der
»Isaac Berde“ auf zwei kleinere, haitianische Baufirmen: SIT (Services d’Ingénierie et de Topographie) und
J.J.M. Construction. Das ausschlaggebende Argument fiir die Beauftragung dieser lokalen Firmen war der Vor-



schlag beider Firmen, Schulmodelle mit permanenten Gebaudestrukturen zu errichten. So konnte von dem ur-
spriinglichen Plan, dem Bau semi-permanenter Schulen mit Materialien wie Pressholz, abgewichen werden. Das
Budget floss also von Anfang an in den Bau solider und erdbebensicherer Schulgebaude.

In Zusammenarbeit mit dem lokalen Welthungerhilfe-Ingenieur arbeiteten beide Firmen weiter an den Bauplé-
nen und glichen die Plane aneinander an. Dadurch liegt den Schulbauten in der Region Petit-Goave an allen
sechs Standorten jetzt ein einheitliches Gebaudemodell zu Grunde. Far die nachsten Jahrzehnte haben die
Schiilerinnen und Schiiler in Petit-Goave eine sichere, helle und an das Klima angepasste Unterrichts- und Ler-
numgebung. Zudem sind die Neubauten beliebig aus- und erweiterbar: Schuldirektionen kénnen z.B. sowohl die
Ausstattung vervollstandigen, also Tiiren und Fenster einbauen, als auch eine zusétzliche Etage auf das Gebau-
de aufsetzen, sollte sich die Schiilerschar vermehren — denn diese Moglichkeit wurde beim jeweiligen Guss des
Fundaments und der statischen Berechnung der Gebéude beriicksichtigt.

Ende Marz 2011 war schlieBlich Baubeginn der neuen Schulen ,,Emile Nau® und ,,|saac Berde".

DAS SCHULBAUPROGRAMM
KURZ & KNAPP

e Als einzige Hilfsorganisation baut die Welthungerhilfe in
Petit-Goave bereits permanente — wenn auch einfach ausgestat-
tete - Schulen. Hierfiir gab es viel Lob und Anerkennung von der
Stadtverwaltung und dem Haitianischen Bildungsministerium.

e Durch die Beauftragung lokaler Dienstleister und Firmen
trug das Schulaufbauprogramm dazu bei, die haitianische Wirt-
schaft in der Region zu unterstiitzen.

e Die ,Ecole Emile Nau*" ist bereits seit Mai 2011 fertig
und konnte noch im letzten Schuljahr eingeweiht und genutzt
werden. , Le Renouveau” und ,lsaac Berde" sind seit August
. fertig gestellt und werden zu Beginn des neuen Schuljahres im
. ES war wirklich schwierg, als wir nach_ Oktober erstmals genutzt.
dem Erdbeben in die Schule zuriickge- :
kehrt sind, Wir hatten nicht genug - °
- Bapke, um uns alle-wahrend des Unter-

Joseph Roselene, 23, Schillerin:

Bei den BaumaBnahmen an allen drei Schulen achtete
T : G . man auf erdbeben- und wirbelsturmsicheres Bauen. So wurde
'-"-'d’t.s-}h"”sirze‘;’ 7 §onTEn, Uf’gtwe”;’ | beispielsweise ein 1,20 m tiefes Fundament ausgehoben, um
_esgemg”‘?.. Nl gTLich E3rnichl ee . sicherzustellen, dass die Gebaude auf festem Grund stehen. In
zur Schule gegangen, da es dort keinen 2 : : . A
- trockenen Platz gab. Jetzt hat sich die  © die Mauern wurden Eisenverstarkungen eingebaut und das Dach
 Situation vollig gedndert, Man muss— ist fest mit einer Stahlstruktur verankert, die durch Windverban-
eine Sorgen mehr machen, da die’ de besonders gegen starke Stlirme gesichert ist.
euen Klassenraume regengeschitzt -
und erdbebensichersind.“ - '




DAS COLLEGE EMILE NAU

Bauarbeiten: Marz 2011 — Mai 2011
Anzahl der Klassenzimmer: 5
Partner: ,Bielefeld hilft Haiti“

Das schwere Erdbeben brachte das Hauptgebiude
des ,College Emile Nau“, benannt nach dem be-
rihmten haitianischen Dichter und Politiker, kom-
plett zum Einsturz. Die 500 Schilerinnen und Schii-
ler der Grund- und Sekundarschule konnten iiber
viele Monate nur noch in zwei Klassenraumen eines
Nebengebéudes und drauBen, unter blauen Zeltpla-
nen, unterrichtet werden.

Einweifiung des neuen Schulgebiudes , Emile Nau*.

Nach der Vermessung des Gelandes, der Raumung des
Schutts und der Auftragsvergabe Ende Februar begann die
haitianische Baufirma SIT (Services d'Ingénierie et de Topo-
graphie) Anfang Marz 2011 mit den Bauarbeiten. Die Wahl
fiel damit auf dieselbe Firma, die im Oktober 2010 bereits die
Ausschreibung fiir die topographische Studie gewonnen und
die Grundstiicke an allen Schulen vermessen hatte. Die
1993 gegriindete Firma  bietet neben topographischen
Vermessungen und dem Bau von privaten und &ffentlichen
SRR J AT @RS Gebauden  auch
die  Ausfiihrung

wy

welt : offentlicher  Ar-

%2#&“ g.qn‘tmcuon L beiten wie die

ECOIG Installation  von

semi - permanente Trinkwassernetz-

“College Emile Nau'f§ verken und Be-

Poriode:  Marszon-Avrilzom i asserungsan-
Financéepar!Biclefeld hift Haiti* _ '

Mmsg‘” 5 smm Mit einer Grund-

Lk flache von nur

. : T ) ' 260 m2 st das

»Collége Emile Nau* die mit Abstand kleinste Schule, die die

Welthungerhilfe wiederaufgebaut hat. Die geringe GroBe stell-

te sowohl SIT als auch die Welthungerhilfe-Ingenieure vor

bauliche Herausforderungen. Vor dem Erdbeben gab es sieben

beengte Klassenrdume; in jedem mussten 50 Schiiler Platz

finden. Insgesamt nahmen so taglich 500 Schiiler am Unter-
richt teil: 350 am Vormittag und weitere 150 am Nachmittag.

Dieses System der ,,doppelten Belegung" ist in Haiti
an der Tagesordnung; so kann eine gréBere Anzahl von
Schiilern unterrichtet werden. Manche Schulen bieten
sogar drei ,Lern-Schichten* an.

Im Marz und April 2011 wurde das Fundament der
neuen Schule gegossen und die tragenden Wande der
neuen Schuleinheiten gemauert. Ein breiter, ein Meter
tiefer, betonierter StraBengraben schiitzt die kleine
Schule kiinftig bei heftigen tropischen Regenfallen vor
Uberflutungen. Ende April 2011 war der Rohbau der
neuen Schule mit seinen fiinf Klassenzimmern fertig,
danach ging es mit den Schulrdumen und dem Dach
der neuen Schule weiter.

Bauarbeften am Dach der neuen Schule.



Innenansitrich im ,, Colfége Emile Nau"

Die offiziellen Richtlinien der haitianischen
Schulbehorden sehen eigentlich eine Mindest-
groBe von mehr als 40 m2 pro Klassenraum vor
— doch dies ist eine Norm, die nur die wenigs-
ten Schulen in Haiti einhalten. Der Grund dafir
ist einfach: Je gréBer die Klassenrdume, desto
weniger Klassen kénnen gleichzeitig unterrich-
tet werden. Dies bedeutet aber auch, dass die
Schule weniger Schiler aufnehmen kann und
die Schuldirektion auf wertvolles Schulgeld, das
den taglichen Betrieb einer Schule sichert,
verzichten muss.

Die Welthungerhilfe hat in den gréBeren Schu-
len bei der Erstellung der Bauplane auf die
Einhaltung der nationalen Standards bestanden.
In der Schule ,,Emile Nau"“ musste man jedoch
einen Kompromiss finden, sonst hatte die Schu-

le schlieBen miissen. In Absprache mit dem Direktor wurde die Anzahl der Rdume beim Wiederaufbau des ,,Col-
lége" von urspriinglich sieben auf funf reduziert. Dennoch bleiben auch die neuen Klassenzimmer mit jeweils
24m2 im Vergleich relativ klein. Die Enge des Baugrundstiicks war auch in allen Bauphasen problematisch:

Damit unser Partner ,Cesvi" sanitéare Anlagen einrichten
konnte, musste SIT die Arbeit unterbrechen - denn fir
zwei parallel arbeitende Bauteams war auf dem Grund-
stiick einfach kein Platz. Am ,Collége” einigte man sich

schlieBlich auf die Arbeit im Schichtsystem.

Anfang Mai 2011 waren auch alle Innenarbeiten abge-
schlossen und so konnten die Kinder und Jugendlichen
die vollig neuen Raumlichkeiten noch vor den Sommerfe-
rien beziehen: Die Einweihung der Gebaude fand bereits
Mitte Mai offiziell statt. Heute besuchen wieder ca. 450
Kinder taglich das neue ,,Collége Emile Nau". Erstmalig
stehen ihnen dort auch neue Latrinen und ein Wassertank

und Waschbecken zur Verflgung.

A N
August 201 1: Letzfe Lackierungsarbeiten
werdan an der neuen Aulientreppe von
«Le Renouveau” durchgerdhit.

Drei Schiilerinnen des neuen ,,Collége Emile Nau* feiern die
Einweihung ihrer neven Schule.

DIE INSTITUTION MIXTE LE RENOUVEAU

Bauarbeiten: Dezember 2010 — August 2011
Anzahl der Klassenzimmer: 15
Partner: ,Bielefeld hilft Haiti“

Seit ihrer Eréffnung 1992 war ,Le Renouveau” - der Frihling - eine
Bildungseinrichtung fir Kinder und Jugendliche im Alter von zwei bis
22 Jahren: Schilerinnen und Schiiler spielten im Kindergarten, lern-
ten in der Grund- und Sekundarschule und junge Erwachsene konnten
an der Lehrerausbildung teilnehmen. Unmittelbar nach dem Erdbeben
nahm die schwer beschadigte Schule sogar noch weitere Schilerinnen
und Schiiler von umliegenden, komplett zerstorten Schulen auf.

Im November 2010 analysierten Mitarbeiter des Biirgermeisteramts
und der leitende Ingenieur der Welthungerhilfe den Schaden am be-
schadigten Schulgebdude und begannen mit der Planung der Bau-
maBnahmen. Dabei wurde schnell deutlich, dass die groBe Zerstd-
rung, die das Erdbeben an dem zweistockigen Gebadude ausgerichtet
hatte, auch baulichen Mangel und Fehlern geschuldet war. Obwohl die

Schaden vor allem im zweiten Stock des Gebéaudes gravierend waren, mussten auch im ErdgeschoB umfangrei-
che Arbeiten durchgefiihrt werden, um die Tragkraft, Stabilitat und Sicherheit des Geb&audes kiinftig zu gewahr-
leisten. GemaB dem Grundprinzip des ,,Building back better” war das Ziel des Welthungerhilfe-Teams nicht die



Wiederherstellung des Zustands der Schule vor dem Erdbeben, sondern auch die bauliche Verbesserung der
Schule und Verschénerung der Lernumgebung fiir die Schiilerinnen und Schiiler.

In diesen Phasen verliefen die Reparaturarbeiten: Ab Dezember
2010 wurden zunéachst mit Hilfe von , Cash-for-Work“-MaBnahmen
alle beschadigten, instabilen und einsturzgefahrdeten AuBenmau- |
ern im zweiten Stock abgerissen und der Schutt abgetragen. Als E
nachstes wurden die Grundmauern und tragenden Pfeiler und
Wénde im ErdgeschoB statisch gesichert und die Wande neu ver-
putzt. Im Marz 2011 waren die RenovierungsmaRnahmen im Erd-
geschoB von ,Le Renouveau” abgeschlossen. Danach ging es mit
der der Sanierung der ersten Etage des groBen Gebaudes weiter,
hier mussten alle instabilen W&nde und Trager ersetzt und neu
verputzt werden.

In der urspriinglichen Planung sollte das alte Flachdach aus Beton
repariert werden. Doch wahrend der Bauarbeiten musste diese
Entscheidung revidiert werden: Auch das schwere Dach wies gra-
vierende bautechnische Mangel auf und musste aus Sicherheits-
griinden fast komplett ersetzt werden. Bis Ende Juli 2011 wurde
ein GroBteil des alten Dachs abgerissen und gegen ein stabiles und
sehr viel leichteres Dach aus einer Holzkonstruktion mit Dachble-
chen ersetzt. Ein positiver Nebeneffekt zeigte sich sofort: die neu-
en Klassenrdume sind jetzt sehr viel héher und heller. Ende August
war dann auch der Innenausbau erfolgreich beendet: Nach den
Lackierungs- und Malerarbeiten am Schulgebdude in den letzten 2. AR TR g ST e
Juliwochen war der AuBenanstrich im August fertig. Und neben einer reparierten AuBentreppe der Schule gibt es
zudem jetzt eine weitere Zugangstreppe fiir Schiilerinnen und Schiiler.

Mit der offiziellen Einweihung der Schule Anfang September erfolgte auch die Ubergabe an die Schuldirektion.

Jetzt kénnen in ,Le Renouveau” wieder mehr als 500 Kinder in den 15 sanierten Schulrdumen am Unterricht
teilnehmen.

DAS COLLEGE ISAAC BERDE

Bauarbeiten: Marz 2011 - August 2011
Anzahl der Klassenzimmer: 8
Partner: ,Lions Bielefeld“

Die haitianische Baufirma JJM Construction erhielt
den Auftrag fiir dieses Bauvorhaben. Die nach dem
Firmeninhaber Jean Jeanty Maxime benannte Fir-
ma mit Sitz in Port-au-Prince wurde vor sechs Jah-
ren gegriindet und bietet die Ausfiihrung privater
und o&ffentlicher Bauvorhaben an. Das Collége
Isaac Berde hatte durch das Erdbeben schweren
Schaden genommen: Sechs der 12 Klassenzimmer
waren komplett eingestiirzt, die anderen Klassen-
zimmer waren irreparabel beschédigt — die ,,Ecole
Isaac Berde" musste neu gebaut werden.

Auch das urspriingliche Grundstiick der Schule
Isaac Berde war extrem klein. Anders als im Fall
g ZEs et sEmile Nau" fand der Schuldirektor der ,lsaac
i i i Berde" jedoch ein neues Schulgelande fir den
e Wiederaufbau. Das alte Grundstiick hatte den mehr
als 300 Schilerinnen und Schiillern nur wenig
Platz zum Lernen und Spielen geboten. Der neue Baugrund ganz in der Nahe der alten Schule ist mit mehr als
1200m2 funfmal gréBer und bietet heute ausreichend Platz fiir einen Pausenhof.
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Im Marz 2010 begannen die Bauarbeiten. Zunachst verlief alles planmaBig, doch ab April 2011 kam es zu Ver-
zbgerungen: Grund war der pldtzliche und extreme Anstieg der Preise fir Treibstoff. Der Preis fir eine Gallone
Diesel stieg von einem Tag auf den anderen von 119 HTG (Haitian Gourdes) auf 165 HTG (d.h. von ca. 2,06 €
auf 2,86 €). Dies wirkte sich auch unmittelbar auf die Preise von Baumaterial aus. Die relativ kleine lokale Bau-

firma hatte hierfiir nicht geniigend Reserven im Budget vor-
gesehen und geriet beim Nachschub von Material wiederholt
in Schwierigkeiten. Um dieser Situation gerecht zu werden,
wurde letztendlich mit beiden Firmen eine kleine Budgeter-
hohung vereinbart. Erschwerend hinzu kamen die politi-
schen Unruhen, die immer wieder zur Sperrung der Natio-
nalstraBe nach Port-au-Prince durch Demonstranten fuhrte,
so dass keine LKWs nach Petit Goédve durchkamen.
Trotz aller Widrigkeiten ist das Schulgebaude seit Anfang Juli
2011 fertig. Den Schiilerinnen und Schiilern stehen nach
den Sommerferien acht neue Klassenrdume zum besseren
Lernen zur Verfiigung. Auch der groBe, neue Schulhof ist seit
August fer-
tig: die Fl&-
che, die als
Pausenhof
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Der neue Toilettenblack des ,College Isaac Berde”.

dient, wurde planiert und eine kleine Mauer schitzt kinftig vor
dem Uberfluten dieser Spielflache. Die Partnerorganisation
,Cesvi“ hat auch hier sanitére Anlagen und einen Wassertank
installiert. Nach den Schulferien Anfang Oktober findet die
offizielle Einweihung des neuen Gebaudes statt.



FINANZIERUNG DER DREI SCHULEN IM RAHMEN DES
SCHULAUFBAUPROGRAMMS IN PETIT-GOAVE

Umrechnungskurs: 1USD= 39 HTG (Haitian Gourdes)/ 1 EUR= 1,23 USD

Im Budget vom 15. September | Tatsachlich entstandene Kosten:
2010 angesefzte Budgetpositio- | [September 20111
nen: |
Schulprogramm ,Cash for Work“- MaBnahmen 16.748 € 16.748 €
Petit-Goave (Abtransport von Schutt und Triim-
mern, Lohn fiir ungelernten Bauarbei-
tern); ausgezahlt wurden 1.227 Tages-
| 16hne
Personalkosten: 44.695 € 47.064 €
1 Bauleiter/Projektkoordinator,
| 1 Ingenieur,

2 technische Bauaufseher,
| 1 Administratorin,
| 1 Kassiererin,
1 Logistiker,
| 1 Logistikassistentin,
| 1 Lagerist,
1 Fahrer,
| 2 Wichter,
| 1 Logistiker im Regionalbiiro
| Port-au-Prince
Topografische Studien vom Oktober 2.439¢€ 2.044,23 €
2010/ Schulprogramm Petit-Goave
(Vermessung und Bodenanalyse auf
den sechs Neubau-Geldnden. ,Le
Renouvau“ konnte als einzige der
sieben Schulen im Schulprogramm
saniert werden)

Werkzeug (z.B. Feilen, Bohrer, aber | 6.179 € 992,87 € Werkzeug
| auch Holztrdger und Pfahle), Bauma- 5.226,96 € Transport
schinen, Lastwagen und Transporikos-
| ten fir int. Material
| Ingenieur der Welthungerhilfe in Petit- | 6.829 € 8.974,02 €
Goave
| Computer im Projektbiiro in Petit- 976€ 647,16 €
| Goave
| GPS - Gerat fiir Topografie und Bau- 244 € 279,74 €
plane
College Emile Nau Wiederaufbaukosten 32.466 € 33.154 €

| ,College Emile Nau“

CRERL =TT (Kosten fiir Material und Handwerker,
LEECEIEEM BN GEN  ausgefiihrt durch die haitianische
Baufirma SIT) z.B. Zement, Kies,
Sand, Zementblocke, Eisenverstarkun-
gen, Stahlverstrebungen, Dachbleche,
Handwerker, Anstrich, AuBentreppe

»Le Renouveau* Baumaterialien zur Renovierung von 29.268 € 31.630,19 €
»Le Renouveau* (Die Kosten lagen v.a. wegen
LR (EEL T CRETE  (Kosten fiir Material und Handwerker) dem neuen Dach etwas hther)
zwei Stockwerken |
| Kosten des Baumaterials fiir den Auf- 32.466 € 33.145 €
A CRECEEE GRS bau der |, Isaac Berde” Schule

| (Kosten fiir Material und Handwerker,
CRNSESSENIETTEN I ausgefiihrt durch die haitianische
insgesamt 392 m2 | Baufirma JJM Construction)

DURCH DIE UNTERSTUTZUNG VON ,,BIELEFELD HILFT HAITI* IN HOHE VON
169.836,65€ WURDEN ZENTRALE KOMPONENTEN UNSERES SCHULBAU-
PROGRAMMES UND DER BAU DREI NEUER SCHULEN FINANZIERT.

HERZLICHEN DANK FUR IHRE UNTERSTUTZUNG!
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