
P r o t o k o l l 
zum Bürgerdialog zur Lutter-Sanierung 

am Donnerstag, den 30.01.2014, 19.00 Uhr – 20.30 Uhr, 
Großer Saal, Neues Rathaus 

 
 
Themen: 
Sanierung des Lutterkanals 
Stabilisierung der Sohle abgeschlossen –  
Wie geht es 2014 weiter? 
 
 
 
Im Vorfeld der Veranstaltung hatten die Bürger ab 18:30 Uhr Gelegenheit, sich 
anhand der ausgehängten Pläne über die nun anstehenden Baumaßnahmen zu 
informieren. 
 
Um 19 Uhr begrüßt Bezirksbürgermeister Hans-Jürgen Franz die Bürger als Anlieger 
der Ravensberger Straße und erinnert an das Motto „Da müssen wir jetzt durch“, 
welches die Luttersanierung von Beginn an begleitet. Weiter führt er aus, dass die 
Maßnahmen seit geraumer Zeit geplant und bereits in mehreren Veranstaltungen 
vorgestellt wurden. Nun sei der Zeitpunkt gekommen, an dem die Maßnahmen 
tatsächlich in Angriff genommen werden. 
 
Der Kanal in der Ravensberger Straße habe über 100 Jahre gehalten, sei aber nun 
nicht mehr stabil. 
Da ein Grundbruch nicht auszuschließen war,  sei als erste Sicherungsmaßnahme  
eine Sohlsanierung durchgeführt worden. Nun gehe es darum, in der nächsten 
Bauphase die bauliche Sanierung des Kanals zu beginnen.  
 
In der Informations- und Dialogveranstaltung werde den Bürgern die konkrete 
Planung vorgestellt, insbesondere Zeitplanung, Parkmöglichkeiten, Müllabfuhr und 
Erreichbarkeit im Notfall. 
Zu diesem Zweck seien einige Fachleute und Experten anwesend. 
 
Der Ablauf des Abends sehe vor, dass zuerst die Fachleute die Informationen 
vorstellen, anschließend die Bürger Fragen stellen könnten. Nach dieser Fragerunde 
biete sich die Gelegenheit, in Einzelgesprächen mit den anwesenden Fachleuten 
spezielle Fragen zu klären. 
 
Hans-Jürgen Franz übergibt das Wort an die Vortragenden: 
 
 
 
Dipl.-Ing. Martin Schmitz: 
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Herr Schmitz will einen Überblick darüber geben, wo die Planungen im Moment 
stehen und welche Maßnahmen in Kürze anstehen. Im Zuge einer Präsentation fasst 
er zuerst die Hintergründe der Luttersanierung zusammen. 
Anschließend berichtet er über den Stand der Planung der konkreten Maßnahmen, 
gefolgt von einer Ausführung darüber, welche Auswirkungen sich daraus für die 
Ravensberger Straße ergeben. Außerdem verweist Herr Schmitz auf die 
Ansprechpartner, die nach den Vorträgen für Detailfragen zur Verfügung stehen. 
 
Zu den Hintergründen führt er aus, dass in dem Bereich der verrohrten Lutter 
zwischen dem Gymnasium am Waldhof und Stauteich I dringende 
Sanierungsbedürftigkeit festgestellt wurde. Im Bereich Niederwall – Siekerwall – 
Teutoburger Straße wurden bei Begehungen Risse von einer Größe bis zu 25 mm in 
der Sohle festgestellt. Bei einer derartigen Größenordnung von Rissen ist die 
Standsicherheit des Kanals und der umliegenden Häuser gefährdet.  
 
Zu der Frage, warum der Kanal 120 Jahre hält und dann „plötzlich kaputt“ ist, führt 
Herr Schmitz aus, dass 120 Jahre ein sehr hohes Alter für den Kanal ist und dass 
sich außerdem seit Erbauung die Belastungen stark verändert haben. 
Beispielsweise haben sich die damals gebauten Dränagen zugesetzt, sodass sie 
heute den Grundwasserdruck nicht mehr ausreichend abfangen können. 
 
Aus diesen Erkenntnissen der Gefährdung heraus wurde schnellstmöglich gehandelt. 
Es wurde ein Überwachungssystem installiert, welches rund um die Uhr die Daten im 
Kanal überwacht und bei kritischen Werten eine Meldekette auslöst, sodass die 
akute Sicherheit gewährleistet ist. Dies ist jedoch keine dauerhafte Lösung.  
 
In 2013 wurde zusätzlich im Bereich Niederwall bis Teutoburger Straße die Sohle 
erneuert, was zu mehr Sicherheit führt. Gleichzeitig bildet die erneuerte Sohle in der 
zweiten Bauphase, die dieses Jahr begonnen werden soll, die Basis für den neuen 
Kanal. Dies ist erforderlich, weil alle Arbeiten unter laufendem Betrieb stattfinden 
müssen, der alte Kanal bleibt demnach während der gesamten Baumaßnahmen 
bestehen.  
 
Ab April soll eine europaweite Ausschreibung für die Kanalbaumaßnahmen 
stattfinden. 
 
Zuvor wird ab Februar der betroffene Baumbestand entfernt und eine 
Beweissicherung an den angrenzenden Häusern durchgeführt, um bereits 
bestehende Risse in den Gebäuden zu dokumentieren. Die Stadtwerke werden 
voraussichtlich ab Mai mit ihren Bauarbeiten an den Versorgungsleitungen beginnen.  
Der Kanalbau folgt Ende des Jahres.  
 
Die Sanierung in diesem Teil der Ravensberger Straße wird in offener Bauweise 
erfolgen. 
 
Im Bereich zwischen Siekerwall und Niederwall besteht die Besonderheit, dass der 
Kanal dort unter den Gleisen und in direkter Nähe zum Naturdenkmal liegt, wodurch 
keine offene Bauweise möglich ist. 
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Anhand einer Querschnittsdarstellung der Ravensberger Straße erklärt Hr. Schmitz, 
dass die Maßnahmen auf der  Südseite des Abschnitts beginnen werden. Vorlaufend 
zum Kanalbau finden Leitungsumverlegungen der Stadtwerke statt. 
 
Nach dem Kanalbau folgen weitere Leitungsumlegungen der Stadtwerke, dann der 
Straßenausbau und die Neugestaltung der Straße. 
 
Anhand einer schematischen Darstellung des Abschnitts Siekerwall bis Teutoburger 
Straße werden die Termine für den geplanten Bauablauf dargestellt. 
 
Herr Schmitz betont, dass der geplante zeitliche Ablauf durch verschiedene Faktoren 
beeinflusst werden kann, sodass der vorläufige Plan möglicherweise nicht exakt 
eingehalten werden kann. Bauzeitliche Änderungen des vorgestellten Bauablaufs 
sind nicht auszuschließen. 
 
Bezogen auf die Ausführungen erfolgt die Nachfrage eines Bürgers, ab wann es 
Planungssicherheit für den zeitlichen Ablauf als Grundlage für eine von ihm 
vorgesehene Baumaßnahme gibt. 
Dazu verweist Herr Schmitz auf die noch folgende Gelegenheit zu Einzelgesprächen, 
um den Zeitplan speziell für einzelne Häuser zu erfragen. 
 
 
Zu den Auswirkungen der Baumaßnahmen für die Anliegerinnen und Anlieger 
erläutert Herr Schmitz, dass die Zugänglichkeit zu den Häusern jederzeit 
gewährleistet sein wird. 
Allerdings wird die Anfahrbarkeit der Häuser eingeschränkt sein. Hierzu wird es 
Vorankündigungen für die Anlieger geben, so dass sie nicht von einer eventuellen 
Nicht-Anfahrbarkeit ihres Hauses überrascht werden. 
 
Die Bauarbeiten werden in engen Absprachen mit der Feuerwehr geplant und 
durchgeführt, sodass eine Erreichbarkeit im Notfall jederzeit gewährleistet bleibt. 
 
Für Informationen zu der Parksituation und der Müllabfuhr gibt Herr Schmitz das 
Wort an Herrn Kugler-Schuckmann. 
 
 
Herr Kugler-Schuckmann 
 
begrüßt die Bürger und berichtet, dass in der Zwischenzeit Gespräche mit den 
Betreibern des Parkhauses in der Hermannstraße und des Realmarktes an der 
Teutoburger Straße geführt wurden, um Parkmöglichkeiten für die Anlieger 
auszuloten. Beide signalisierten die Bereitschaft, bei der Lösung des 
Parkplatzproblems zu helfen. 
 
Der Realmarkt stellte in Aussicht, etwa 40 Parkplätze zur Vermietung zur Verfügung 
zu stellen. Der Umweltbetrieb müsste die Koordination übernehmen. Kostenlose 
Parkplätze können nicht angeboten werden. Details können in den Einzelgesprächen 
geklärt werden. 
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Bei dem Parkhaus in der Hermannstraße besteht die Problematik, dass es nachts 
und sonntags nicht geöffnet ist. Hier werden zwecks Lösungsfindung Gespräche 
geführt. Des Weiteren wird versucht, einzelne Parkmöglichkeiten im Umkreis der 
Baumaßnahmen zu schaffen.  
 
Herr Kugler-Schuckmann lädt die Interessierten ein, während der Einzelgespräche 
individuelle Wünsche und Anregungen anzubringen. Des Weiteren können in den 
folgenden Einzelgesprächen Anwohnerinnen und Anwohner ihren Bedarf an 
Ausweichparkmöglichkeiten anmelden. 
 
Anschließend nimmt Herr Kugler-Schuckmann Bezug auf die Frage, ob und wie die 
Müllabfuhr während der Baumaßnahmen gewährleistet ist. 
 
Die Gefäße werden während der gesamten Baumaßnahme geleert. Dazu wird es 
einen zeitlich befristeten eigenen Abfallkalender geben, der an die Anlieger 
ausgegeben wird. 
Die Abfuhr wird vereinheitlicht, so dass möglichst an zwei Tagen nur der betroffene 
Bereich angefahren wird. Die Mitarbeiter des Umweltbetriebes holen die zuvor 
nummerierten Gefäße an den jeweiligen Häusern ab und bringen diese nach der 
Leerung zurück, da eine Sammelstelle logistisch und räumlich nicht sinnvoll ist.  
 
Für Sperrmüll wird eine spezielle Telefonnummer eingerichtet werden, bei der die 
Abholung des Sperrmülls angefordert bzw. besprochen werden kann. 
 
Nachfolgend ergreift noch einmal Herr Schmitz das Wort. 
 
 
Her Schmitz 
 
erläutert, dass die Grundstücksanschlüsse für Regen- und Schmutzwasser in den 
betroffenen Bereichen bis zur Grundstücksgrenze erneuert werden.  
Dabei werden auch einige Fehlanschlüsse korrigiert werden müssen.  
Die Versorgung mit Gas, Wasser und Strom wird aufrechterhalten, so dass dort keine 
langfristigen Unannehmlichkeiten entstehen. 
Eine Besonderheit bildet die Fernwärme, da die Leitung neu aufgebaut wird und 
damit die Situation auftritt, dass die Versorgung mit Fernwärme unterbrochen wird. 
Für diesen Zeitraum werden Elektrogeräte zur Warmwasserbereitung zur Verfügung 
gestellt. Außerdem werden diese Maßnahmen außerhalb der Heizperiode 
durchgeführt. 
 
Die Kontaktdaten des Bauleiters werden den Anliegern bekannt gegeben, so dass 
bei Problemen ein Ansprechpartner zur Verfügung steht. 
 
Ab Oktober 2014 wird ein Informationsbüro mit Experten als Ansprechpartner in der 
Ravensberger Straße eingerichtet. 
 
Herr Schmitz gibt das Wort weiter an Herrn Harnisch vom Ingenieurbüro HSV für 
Stadtverkehrsplanung. 
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Herr Harnisch 
 
führt aus, dass der Straßenausbau zwar erst 2017 beginnen wird, die 
Straßenausbauplanung aber relevant für die vorausgehenden Maßnahmen ist. 
 
Die geplante Gewässerfreilegung fordert eine Platzgewinnung, die durch die 
Einrichtung einer Einbahnstraße realisiert werden wird.  
Der Radverkehr wird jedoch in beide Richtungen erlaubt sein. 
 
Herr Harnisch sagt den Anliegern eine schöne Straße am Ende der Baumaßnahmen 
zu und garantiert, dass die Straßenplanung auch funktionieren wird, falls die 
Offenlegung der Lutter nicht realisiert werden kann. 
 
Auf beiden Seiten der Straße wird es gesicherte Gehstreifen geben und es wird ein 
Höchstmaß an Schrägparkplätzen geben, durchsetzt von Bäumen. 
 
Der Fahrstreifen wird eine Breite von 4,20m haben, wodurch gegebenenfalls auch 
Müllgefäße Platz finden können, ohne den Verkehr zu behindern. 
Es wird aber auch Sammelplätze für Mülltonnen geben. 
 
Das Natursteinpflaster der Parkplätze wird erhalten bleiben und es gibt Bemühungen, 
auch für den Straßenbereich ein möglichst schönes und kostengünstiges Pflaster zu 
finden. 
 
 
Bürgerfragen 
 
Es wird die Frage geäußert, ob die Kinderfreundlichkeit durch die 
Geschwindigkeitsbegrenzung erhalten bleibt und wie die planerischen Vorstellungen 
aussehen werden, wenn die Lutter nicht freigelegt werden kann. 
Herr Harnisch antwortet, dass die Straße ein verkehrsberuhigter Bereich bleibt und 
erläutert, dass der Platz, der bisher für die Offenlegung der Lutter vorgesehen ist, 
gegebenenfalls auch durch Hecken und verbreiterte Gehwege genutzt werden 
könne. 
 
Ein Bürger merkt an, dass Platzprobleme entstehen könnten, wenn ein 
Umzugswagen oder ähnliches auf der Straße steht. 
Dies ist aber auch bereits jetzt der Fall und es gibt die Möglichkeit, Parkplätze zum 
Abstellen des Umzugswagens oder ähnlichem zu nutzen. 
 
Anschließend eröffnet Bezirksbürgermeister Franz die Fragerunde zu allgemeinen 
Fragen: 
 
Warum wird mit dem Bauabschnitt zwischen Siekerwall und Teutoburger Straße 
begonnen und warum wird flussaufwärts angefangen, die Lutter zu sanieren, und 
nicht flussabwärts? 
 Im ersten Bauabschnitt ist das Schadenspotential beim Versagen des Kanals 

am größten, daher wird dieser als erstes saniert. 
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Außerdem ist der Bau von Ost nach West aus hydraulischen Gründen 
erforderlich. Im laufenden Betrieb ist die Sanierung nur in dieser Richtung 
möglich. 

 
Wie sieht die Fahrbahndecke aus, wenn ein Bauabschnitt beendet ist, also im 
Zwischenbauzustand? 
  Die einzelnen Abschnitte werden etwa 80 m lang sein, nach Beendigung der 

Maßnahmen an den einzelnen Bereichen werden diese mit einer vorläufigen 
Asphaltdecke versehen. 

 
Gibt es einen konkreten Zeitplan zur Beweissicherung an den Häusern? 
 Dies wird vor den Baumaßnahmen im Mai geschehen. Dabei wird der aktuelle 

Zustand der Häuser dokumentiert. 
Ein Bürger merkt dazu an, dass in seinem Haus bisher niemand war und mahnt an, 
die Beweissicherung wirklich in jedem Haus durchzuführen.  
 Bisher wurde diese Dokumentation noch nicht durchgeführt, da es bei den 

bisherigen Maßnahmen noch nicht nötig war. 
 

Stehen die Platanen zur Disposition? 
 Im betreffenden Abschnitt sind die Platanen nicht betroffen, die endgültige 

Entscheidung dazu wird erst zum nächsten Abschnitt getroffen. 
 
Wie groß können die zu erwartenden Schwankungen in der Terminplanung 
ausfallen? 
 Es gibt eine dezidierte Planung, die jedoch durch nicht beeinflussbare 

Umstände wie die Witterung etc. gestört werden kann. 
Die Schwankungen in der Planung können ca. drei Monate betragen. 

 
Warum hat der neue Kanal eine kürzere Lebensdauer als der alte? 
 Die genannte Nutzungsdauer entspricht der festgelegten 

Abschreibungsdauer, also der gemittelten prognostizierten Nutzungsdauer von 
Kanälen. 
Es ist möglich und wahrscheinlich, dass die tatsächliche Nutzungsdauer des 
Kanals länger ist als die kalkulierte Abschreibungszeit. 

 
Wie stark sind die Belastungen bei den Maßnahmen der Stadtwerke? 
 Die Stadtwerkemaßnahmen betreffen hauptsächlich die Gehwege, der 

Fahrbahnbereich wird nur punktuell betroffen sein. 
 
Wird die Fahrbahn aus Asphalt oder aus Pflastersteinen bestehen? 
 Natursteinpflaster wird für die Fahrbahn nicht möglich sein, da dieses zu teuer 

wäre. 
Die Fahrbahn wird aus Betonsteinpflaster bestehen in einer Mischung aus  
drei Steingrößen. 
Dieses sieht gut aus und es entstehen den Anliegern keine Kosten für die 
Fahrbahn. 
 

Wie hoch werden die Kosten für die Grundstücksanschlüsse für die Anlieger sein? 
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 Die Grundstücksanschlüsse im öffentlichen Raum sind für die Anlieger 
kostenfrei.  
Die Hausanschlüsse auf den Grundstücken werden im Zuge der Maßnahme 
nicht planmäßig erneuert. Die Unterhaltung dieser Leitungen obliegt den 
Hauseigentümern. 

 
Ist die Baumfällung aller Bäume im Februar notwendig? 
 Ja, da in allen Abschnitten Arbeiten stattfinden werden und Flexibilität im 

Bauablauf erforderlich ist. 
 
Anschließend an die allgemeinen Fragen erfolgt die erneute Einladung zu 
Einzelgesprächen mit den Fachleuten. 
 
Die Dokumentation und Entwicklung des Zeitplans wird weiterhin im Internet zu 
verfolgen sein. 
Mit dem erneuten Verweis auf das Motto und die Notwendigkeit der Luttersanierung 
wird die allgemeine Fragerunde gegen 20:30 Uhr beendet. 
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